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' Delas ~ ' acciones
monitoreadas por IDEC,
d 2 no han iniciado, 6
estan muy retrasadas
en su ejecucion, 20
estan algo retrasadas,
47 en ejecucion normal

y 5 terminadas.
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| « En el tercer informe de
|
monitoreo, 69% de las %
| acciones estan en -
ejecucion normal o
finalizadas, frente a un |
: 1er 2do ler
0, ) :
58.7% en el primer Estado Semestre | Semestre Semestre
informe y 60.9% en el 2013 2013 2014 {
d No iniciada 10,3% 4,6% \
Segun 0. Muy retrasada 4,6% 4,6%
Algo retrasada
Ejecucion normal 54,1% 56,3%
Terminada 4,6% 4,6%
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» Revisado y validado el diseno
curricular del Nivel Inicial y del
Primer Ciclo del Nivel Primario
y aprobado el diseno
curricular del Segundo Ciclo
del Nivel Primario, que se
implantara, para validacion,
en el proximo ano escolar
2014/15.

« El sistema de evaluacion de
aprendizajes ha continuado
consolidandose y
enriqueciéndose con nuevas
iniciativas: Pruebas
Nacionales, Evaluaciones
diagnosticas de Basica y
Media, Piloto de PISA, Estudio
Internacional sobre Educacion
Civica y Ciudadana.

» No ha sido posible concluir
en el semestre el diseno
curricular del Primer Ciclo del
Nivel Secundario, que, de
acuerdo al mandato de la
Ordenanza 2/2013, de 3 de
septiembre, del Consejo
Nacional de Educacion, debio
finalizarse en junio de 2014.

« El retraso en las tareas de
revision curricular incide en el
proceso normal de produccion
y distribucion de libros de
texto.

Curriculo

Calendario de implementacion
curricular

Ciclo Prevision | Real
Consejo
Nacional de
Educacion

Educacion Inicial | 2013/2014 2013/2014

Segundo Ciclo de

b : 4 2013/201
Educacion Primaria 3 5

Seqgundo Ciclo de
Educacion
Secundaria

2013/2016




« Se avanza en la direccion de atraer a
mejores estudiantes hacia los mejores
programas de la carrera docente: becas
MESCyT e INAFOCAM, sistema acceso
ISFODOSU y aumento de la demanda.

» Socializacién de los Estandares
Profesionales y del Desempeiio Docente
aprobados por el CNE (Resolucion 17-2014).

» Generalizacion del Concurso de Oposicion
Docente (8vo concurso 2014)

» Acuerdo con la ADP para que la evaluacion
por desempeno de los maestros se inicie el
primero de septiembre de este ano.

» Sistema informatico para el manejo de
expedientes del personal docente y la gestion
de la certificacion

* Nuevo modelo de formacion continua:
contratacion de dos universidades
encargadas de la formacion continua en dos

distritos de las Regionales 10 y 15 de Santo
Domingo.

Formacion
Inicial

Formacion

Continua

Carrera
Docente

El MESCyT no ha avanzado en la formulacién
e impulso de un sistema de acreditacion de
programas de formacion e instituciones de
Educacion Superior

*No ha habido avances en la puesta en
marcha de programas de formacion continua
desarrollados en plataforma virtual, previstos
entre las metas gubernamentales.




Calendario v Horario Escolar

» Circular 4/2014 dirigida a los Directores de Participacion MJﬁE@Q
Comunitaria, Regionales, Distritales y de Centros Educativos
para que tomen medidas que motiven a los estudiantes a
asistir a clases tras los periodos de vacaciones o asueto.

» El 16 de junio el Consejo Nacional de Educacion aprobd el
calendario escolar que regira en el ano escolar 20143/15.




Atencion a Primera Infancia

Politica de atencion

ala primera infancia

Oferta de atencion a
ninos y ninas de
Oa 5 anos

Fortalecimiento de
capacidades de los
agentes educativos

» Retrasos en la puesta en
funcionamiento del Instituto de
Atencion Integral a la Primera Infancia.

» La meta inicial de poner en marcha
100 estancias infantiles en febrero de
2014 se ha reformulado. Las nuevas
previsiones fijan el 30 de octubre de
2014 como fecha de inicio de las
primeras 70 estancias y el 31 de marzo
de 2015 de las restantes 30 estancias
del1er lote (lote adjudicado en el 2013).

» Tambiéen retrasos en la puesta en
marcha de Centros o Redes
Comunitarias cogestionadas con ONGs.
La prevision actual es poner en marcha
en 2014, 300 Centros o Redes
comunitarias. Cincuenta podrian estar
en funcionamiento a fines de agostoy
el resto a finales de noviembre.

« Se esta elaborando una estrategia
para la formacion y capacitacion de los
cuidadores y otros profesionales que
trabajan en el sector.




Educacion Bdsica

Primeros grados

comprension lectora
y matemad tica

Cobertura y
eficiencia interna

Gerencia,
acompanamiento
y formacion

» Se continua con la politica de apoyo
a los aprendizajes en los primeros
grados a través de las instituciones
aliadas -Centro Cultural Poveda (CCP),
Organizacion de Estados
Iberoamericanos (OEl) y Pontificia
Universidad Catolica Madre y Maestra
(PUCMM)-.

» Tanto el IDEICE, como la Direccién de
Evaluacion de la Calidad del MINERD,
estan mostrando un creciente interés
en evaluar los resultados de las acciones
de las tres instituciones aliadas,
comparandolas entre siy con los centros
que no han sido intervenidos.

- Para la ampliacion de la cobertura del
Nivel Basico o la mejora de la eficiencia
interna, se continlca con la
implementacion de los programas
puestos en marcha hasta el momento:
Tengo derecho a aprender, Leer y escribir
me fascina, o las Aulas especializadas
con recursos para los aprendizajes
(Arpas). No se reporta la extension de
este Programa a todas las regionales
del pais, prevista para el 2014.

+ La capacitacion de los docentes en
alfabetizacion inicial, tradicionalmente
realizada a través de las instituciones
aliadas, se ha visto fortalecida, en los
distritos 1504 y 1001 de las Regionales
de Santo Domingo, con la accién de
INTEC y PUCMM, contratadas para
implementar el nuevo modelo de
formacion continua de docentes,
basado en la capacitacion del docente
en el propio centro educativo.




Educacion Media

Elevar la Calidad de

la Educacion Media

« Avances en la revision curricular de
los nuevos perfiles de Técnicos y
Bachilleres Técnicos de las distintas
Familias Profesionales. Nuevos perfiles
profesionales y titulaciones para las
Familias Profesionales tradicionales, y
puesta en marcha de nuevas Familias
Profesionales, como la de Servicios
Socioeducativos y a la Comunidad.

« En el primer semestre de 2014 se ha
avanzado en la puesta en marcha de
los sistemas de acompanamiento
docente.

- Sin avances en la definicion e
implementacion de programas de
mejora de la eficiencia interna y de
| tutorias.

Incrementar la

cobertura del Nivel
Medio

« El aumento y diversificacion de la
oferta de las modalidades de Educacion
Técnico Profesional y de Arte, se esta
viendo frenado por los retrasos
acumulados en la construcciéon de
nuevos liceos y por la no aprobacion
del nuevo curriculo para el Primer Ciclo
de la Educacion Secundaria.

Marco Nacional de
Cualificaciones
Profesionales

« La creacion del Marco Nacional de
Cualificaciones ha quedado
incorporado como compromiso en el
Pacto Educativo y se ha avanzado en
la revision del documento de Bases del
Marco Nacional de Cualificaciones de
Republica Dominicana.




Alfabetizacion v Educacion de Adultos

Educacion Basica y Capacitacion

laboral

Alfabetizacion
10.00%
9.50%
9.00%
0,
8.50% 1er 2do 1er. 2do
Semestre Semestre Semestre Semestre
2012 2012 2013 2013

« En el ano 2013, la tasa de analfabetismo para 15 afnos o mas
ha bajado hasta un 8.84% (ENFT-BC).

« En junio de 2014, se habian integrado al Programa de
Alfabetizacion, un 75% de las personas esperadas para el final
del semestre. El nimero de egresados (alrededor de 300,000
personas en el mes de junio), supone aproximadamente un
35% de la meta prevista para mediados de afo.

« Aprobado y publicado el documento “Pautas para la
Implementacion de la Educacion Basica Flexible para
Personas Jovenes y Adultas” que establece criterios y
requisitos para alcanzar alianzas y firmar convenios con
entidades gubernamentales y de la sociedad civil para
impartir la Educacion Basica para Jovenes y Adultos con el
apoyo del MINERD, aunque no se ha iniciado todavia la
implementacion efectiva del proceso.

» Pocos avances en la creacion de los Centros Integrados de
Educacion de Jovenes y Adultos.




Infraestructuras y Jornada Extendida

20,000

18,000

Sorteo para = . .
16,000 2014, « El Programa de Jornada Extendida continuo
14,000 7,010 :mg:?ga:;imer expandiéndose a lo largo del semestre. A los 579 centros
12,000 1,306 educativos, con un total de 198,685 alumnos, que se
10,000 Sorteo para incorporaron al PJE al inicio del afo escolar, se sumaron
8,000 P——— 55 centros mas en el mes de enero, hasta totalizar una
5,000 10,300 matricula de 212,287 estudiantes.
4,000 557
2,000 D kb
o Otras 1,455 i i it g
Aulas en Construccion Aulas Finalizadas
e E| programa de construccidon de escuelas sigue » Para inicio ano escolar 2014;115 esta previsto que el

acumulando retrasos en su ejecucion. Para el periodo Programa de Jornada Extendida se extienda a un total de
2013/14 se contraté la construccion de un total de 18,765 1,600 centros educativos y 709,693 alumnos, aunque se
aulas. 11,755 correspondian a los dos primeros sorteos de esta considerando que puede llegar incluso a mas centros
2013 y a otras licitaciones anteriores y 7,010 al tercer ~ (casi un 40% de los estudiantes del sistema publico y
sorteo de 2013, para ejecutar en el 2014. semioficial).

« Entregadas: 557, del 2013. 1,306 MOP y OISOE
| en 1er semestre 2014.




Estudiantes en condicion de vulnerabilidad

yvinculacion al desarrollo local

« En su proceso de modernizacion y mejora, ha elaborado su
Plan Estratégico, y se prepararon sendas propuestas de
modificacion del reglamento y la estructura organizacional
del INABIE, las cuales fueron remitidas para aprobacion del
Ministro de Educacién. Se ha disenado |la propuesta de
regionalizacion del INABIE, identificando a |a Regional de
Santiago como piloto.

Descentralizacion, gestion coordinada§ Optimizar las condiciones de salud

y nutricion

« El INABIE supero con éxito el reto de dotar de almuerzo
escolar a los casi 200,000 estudiantes de 579 centros
incorporados al Programa de Jornada Extendida al principio
del ano escolar. La decision de contratar los suplidores del
alimento escolar en el entorno de cada centro educativo
esta generando dinamismo econémico en las localidades
de los centros educativos.

« Los programas de salud bucodental, auditiva y visual, que
acumulaban un cierto retraso, han avanzado firmemente
en el semestre para preparar el inicio del ano escolar. Estan
en proceso de compra los equipos y materiales para
evaluacion odontolégica, oftalmolégica y auditiva.Y se han
firmado convenios con instituciones aliadasspara
implementar los ambiciosos planes de salud visual.




i Modernizacion

Reestructuracion

» Ha entrado en vigor el manual
operativo de los centros.

» Se ha convocado la licitacion para "la
reorganizacion y desarrollo de tres
regionales educativas y sus respectivos
distritos para la certificacion del sistema
de calidad, incluyendo servicios de
capacitacion.”

» Contratacion del disefio de una
plataforma informatica que va a
permitir la gestion de la carrera docente,
la evaluacion, la certificacién y los
procesos de reclutamiento.

» Consolidada la seleccién de todo el
personal docente por concurso de
oposicion.

» Avances en el compromiso politico de
seleccion por concurso de directores
regionales y de distrito y a técnicos
docentes. Se ha encargado la
elaboracion de un Reglamente en este
sentido.

Descentralizacion

« Se ha continuado con la transferencia
de recursos a las juntas regionales,
distritales y de centro. El MINERD ha
conformado en todo el ambito nacional
4,770 juntas de centros educativos, de
las cuales 4,152 estan reconocidas, 584
son Juntas de Tanda Extendida, 18
Juntas Regionales y 104 distritales.

Presupuesto

* La ejecucion presupuestaria a 30 de
junio de 2014, ha sido de un 38.75%,
incluyendo todas las fuentes de
financiamiento, seis puntos por encima
de la ejecucion alcanzada el ano
pasado en la misma fecha.




